



NEOENERGIA



AVSIBRASIL



Parques Eólicos Oitis

Linha de Transmissão 500kv

Setembro de 2021

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PROGRAMA AMBIENTAL PARQUES EÓLICOS OITIS
LINHA DE TRANSMISSÃO 500KV
REFERÊNCIA: JULHO/2021 A SETEMBRO/2021

Elaborado por



	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS.....	4
2.1. Justificativa	4
2.2. Objetivos do Programa.....	5
2.3. Público-alvo	6
2.4. Metodologia	9
2.5. Procedimentos Adotados	13
Ouvidoria Móvel.....	13
Elaboração do Folder, Plano de Visitação e Distribuição	16
3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL.....	20
3.1. Justificativa	20
3.2. Objetivos do Programa.....	20
3.3 Público-alvo	21
3.4 Metodologia das atividades executadas.....	21
4. PLANO DE AÇÃO	22
5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....	29
6. CONCLUSÕES.....	31

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 Localidade Babosa - PI.....	9
Foto 2 Localidade Cachoeirinha - PI.....	9
Foto 3 Localidade Floresta - PI.....	9
Foto 4 Localidade Minador das Pombas - PI.....	9
Foto 5 Localidade Morro Branco - PI.....	9
Foto 6 Localidade Poço Comprido - PI.....	9
Foto 7 Localidade Vereda dos Veados - PI.....	10
Foto 8 Localidade Sítio do Meio - PI.....	10
Foto 9 Localidade Curral de Pau-PI.....	10
Foto 10 Localidade Cova dos Negros-PI.....	10
Foto 11 Localidade Jatobá Grosso-PI.....	10
Foto 12 Localidade Mocó-PI.....	10
Foto 13 Localidade Alto Alegre-PI.....	11
Foto 14 Localidade Miroró-PI.....	11
Foto 15 Localidade Barro-PI.....	11
Foto 16 Localidade Recanto-PI.....	11
Foto 17 Localidade Mansinho-PI.....	11
Foto 18 Registro da moradora que solicitou a abertura da Ouvidoria.....	15

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

Foto 19 Registro do local onde solicita lombada e umectação.....	15
Foto 20 Visita a Escola Municipal de Dom Inocêncio.....	18
Foto 21 Visita ao CREAS de Dom Inocêncio.....	18
Foto 22 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias.....	18
Foto 23 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom Inocêncio.....	18
Foto 24 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias.....	18
Foto 25 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom Inocêncio.....	18
Foto 26 Visita à localidade Cansanção - PI.....	19
Foto 27 Visita à localidade São Julião - PI.....	19

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 Comunidade localizadas dentro da área de influência da Linha de Transmissão do Oitis.....	7
Tabela 2 Resumo das Ouvidorias abertas até julho de 2021 na Linha de Transmissão.....	14

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento relata as atividades realizadas pelo Plano de Controle Ambiental (PCA) relativo às obras de implantação da Linha de Transmissão 500 kV Oitis, localizada nos municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro e Queimada Nova. Constitui-se em um projeto linear de 63,48 km de extensão e objetiva o escoamento da energia elétrica a ser produzida pelos Parques Eólicos Oitis, interligando a Subestação Oitis I (em fase de construção no município de Dom Inocêncio) à Subestação Queimada Nova II por meio do bay de conexão.

Este relatório consolida as ações desenvolvidas na Linha de Transmissão pelo Programa de Comunicação Social (PCS) e pelo Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra Local (PCMO) que aconteceram a partir de julho de 2021.

2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS

2.1. Justificativa

As empresas, na melhor tradição da economia, nascem e se desenvolvem como contribuição ao bem comum, dito isso, vale ressaltar que toda grande empresa é, por definição, social. Desta forma é preciso reconectar o sucesso da empresa ao progresso social, fazendo com que as ações não representem algo na periferia daquilo que a empresa faz, mas no centro.

A relação entre a competitividade de uma empresa e a condição de vida das comunidades ao seu redor é evidente. Desta forma se faz necessário primordialmente que a

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

empresa conheça o local onde está instalada, além deste conhecimento do contexto local é necessário que haja uma comunicação efetiva com o entorno, pois tanto a população é afetada pelo empreendimento quanto o empreendimento é afetado pela população.

Da mesma maneira, a cadeia de valor de uma empresa inevitavelmente afeta — e por outro lado é afetada — por várias temáticas da sociedade, como uso de recursos naturais e da água, saúde, segurança e condições de trabalho. Dessa maneira, surgem oportunidades para a criação de valor compartilhado porque problemas sociais e externalidades negativas podem acarretar custos econômicos internos para a empresa.

Desta forma, a implantação de um programa de comunicação social no entorno do empreendimento de uma empresa é uma forma de estreitar o relacionamento entre a empresa e as comunidades locais de modo a fornecer um canal confiável e legítimo de informação, conscientizar a população e trabalhadores acerca de questões ambientais e contribuir para a melhoria dos padrões de qualidade de vida da população a ser beneficiada pelo empreendimento. O que, por consequência, melhora toda a relação estabelecida com os municípios onde o projeto está instalado.

Este Programa tem como objetivo criar um canal de diálogo entre a Neoenergia, as comunidades que serão afetadas direta ou indiretamente e o poder público presente na área de influência do Projeto, estabelecendo, dessa forma, um canal de comunicação de mão dupla e permanente entre o empreendedor e a sociedade, fornecendo informações acerca dos Parques Eólicos Oitis e da Linha de Transmissão.

Conforme denomina o PCA: “As ações previstas têm a intenção de manter um fluxo de comunicação permanente e recíproco para identificar os anseios da população e de todos os segmentos sociais envolvidos, nivelando informações a respeito do projeto e mantendo uma relação harmônica entre as partes direta e indiretamente envolvidas com o empreendimento.”

2.2 Objetivos do Programa

Ainda segundo o PCA o principal objetivo do Programa de Comunicação Social O objetivo geral deste programa é estabelecer ações relativas à veiculação de informações sobre o empreendimento (e todas as fases da obra relativas à implantação e operação) a todos atores sociais envolvidos direta ou indiretamente, de forma clara e precisa.

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

2.3. Público-alvo

A seguir estão relacionados alguns segmentos definidos como público-alvo das ações de comunicação social:

- Os funcionários e operários das empresas responsáveis pela execução do empreendimento.
- Sociedade civil organizada – associações de moradores, cooperativas, sindicatos, grupos de serviço, conselhos populares, organizações não governamentais de cunho ambiental, e outras entidades atuantes nos municípios de Dom Inocêncio, Queimada Nova e Lagoa do Barra e arredores, entre as quais a Associação Comunitária Desenvolvimento Quilombola de Sumidouro;
- Organizações governamentais – prefeitura municipal, câmara dos vereadores, órgãos do governo federal e estadual atuantes na área de influência do empreendimento, escolas;
- População residente ou que exerce atividade direta na área do empreendimento ou no entorno;
- Imprensa dos municípios da área de influência direta e indireta do empreendimento.

Tomando por base as informações primárias, buscou-se um trabalho de aproximação inicial com as comunidades locais, buscando realizar um diagnóstico atualizado como também, estreitar o relacionamento entre as comunidades e o empreendimento, a fim de conhecer a história e a realidade local, as lideranças da região, assim como, os equipamentos sociais existentes nas localidades.

Essa identificação foi realizada através de visitas *in loco*, iniciadas em julho de 2021, onde foram identificados alguns moradores e proprietários de terras existentes da faixa de servidão de 70 metros da Linha de Transmissão.

Até o final de setembro de 2021 foram identificadas as seguintes localidades pertencentes a Área de Influência Direta e Indireta, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

 NEOENERGIA	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

Tabela 1 Comunidade localizadas dentro da área de influência da Linha de Transmissão do Oitis

MUNICÍPIO	COMUNIDADE / LOCALIDADE
Dom Inocêncio - PI	Favelas
	Minador das Pombas
	Morro Branco
	Vereda do Morro Branco
	Cachoeirinha
	Cansação
	Poço Comprido
	Oiteiro
	Minador dos Veados
	São Julião
	Babosa
Lagoa do Barro - PI	Sítio do Meio
	Canoa
	Santa Teresa
	Curral de Pau
	Cova dos Negros
	Jatobá Grosso
Queimada Nova - PI	Roça Nova
	Caldeirão do Sumidouro
	Sumidouro
	Alto Alegre
	Mocó
	Barro
	Miroró
	Recanto
Mansinho	

Segue abaixo mapa com a localização das comunidades identificadas nessa primeira visita e registros fotográficos das localidades identificadas.




EMPREENDIMENTO

LINHA DE TRANSMISSÃO - PARQUES EÓLICOS OITIS

Título: Relatório Mensal de atividades até julho de 2021

Data:
10/08/2021

Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio





EMPREENDIMENTO

LINHA DE TRANSMISSÃO - PARQUES EÓLICOS OITIS

Título: Relatório Mensal de atividades até julho de 2021

**Data:
10/08/2021**

Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio



Foto 1 Localidade Babosa - PI



Foto 2 Localidade Cachoeirinha - PI



Foto 3 Localidade Floresta - PI



Foto 4 Localidade Minador das Pombas - PI



Foto 5 Localidade Morro Branco - PI



Foto 6 Localidade Poço Comprido - PI



EMPREENDIMENTO

LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS

Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021

**Data:
10/10/2021**

Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio



Foto 7 Localidade Vereda dos Veados - PI



Foto 8 Localidade Sítio do Meio - PI



Foto 9 Localidade Curral de Pau-PI



Foto 10 Localidade Cova dos Negros-PI



Foto 11 Localidade Jatobá Grosso-PI



Foto 12 Localidade Mocó-PI



Foto 13 Localidade Alto Alegre-PI



Foto 14 Localidade Miroró-PI



Foto 15 Localidade Barro-PI



Foto 16 Localidade Recanto-PI



Foto 17 Localidade Mansinho-PI

2.4 Metodologia

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

A metodologia utilizada é a CSV (Creating Shared Value) ou a Criação de Valor Compartilhado, que representa um elemento decisivo para desenvolver iniciativas sustentáveis a longo prazo, assim como para aumentar o potencial de marketing e a competitividade da empresa.

A geração de valor para todos os stakeholders, lideranças comunitárias, atores públicos, atores privados, entre outros, e para a empresa é vital para a sua sustentabilidade a longo prazo, assim como para aumentar o seu potencial de replicação, a imagem da empresa frente a comunidade e a própria competitividade da empresa.

A participação efetiva e estratégica dos stakeholders pode promover um desenvolvimento social mais equitativo e sustentável, dando aos atores ouvidos a oportunidade de estarem envolvidos nos processos de tomada de decisões. Ao mesmo tempo em que também permite um melhor manejo de riscos ao reconhecer a agregação de recursos (conhecimento, recursos humanos e financeiros, tecnologia) para resolver problemas e atingir objetivos que não podem ser alcançados por uma única organização.

O envolvimento da comunidade local requer um programa de comunicação social muito bem desenvolvido e aplicado, pois este é o ponto de contato entre as partes interessadas e o empreendimento, por centralizar as dúvidas, sugestões e reclamações do público, realizando essa intermediação entre a comunidade e a empresa. Vale ressaltar que o programa estará sempre em consonância com todos os programas ambientais desenvolvidos pelo empreendimento no território.

A metodologia utilizada na implementação do Programa de Comunicação Social baseia-se na participação social, fundamentada em princípios básicos, que são:

- Participação e abordagem interdisciplinar;
- Construção, ampliação e manutenção dos canais de interlocução entre empreendedor e população;
- Transparência e acesso às informações referentes ao empreendimento;
- Respeito e adequação ao contexto socioambiental, por meio da capacitação do corpo técnico em práticas ambientalmente adequadas e socialmente responsáveis;
- Valorização dos produtos e prestadores de serviço locais, buscando, inclusive, elevar a qualidade dos serviços para atendimento das demandas e integrar os profissionais às atividades e ações do Projeto;

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

As ações de comunicação promovem o processo participativo e construtivo, incentivando a inclusão social. Nesse processo, os agentes de comunicação utilizam linguagem acessível e são capazes de integrar as diversas percepções. Com isso, os compromissos são estabelecidos de forma clara e transparente.

Além disso, a apropriação das informações pela população por meio de um processo de comunicação planejado e contínuo torna-se mais eficiente e construtivo. Desta forma, as relações de confiança são fortalecidas nas diferentes fases da obra.

Usualmente as visitas e diálogos com a comunidade tem um duplo caráter:

- Caráter informativo sobre o empreendimento – no qual são divulgadas as ações em desenvolvimento e as etapas subsequentes;
- Caráter para fortalecer o relacionamento – encontros e reuniões entre os ouvidores e a população, onde a população se manifesta e expressa suas dúvidas e receios.

Todo o trabalho é apoiado por ferramentas de comunicação, veiculada através de meios escritos e falados. A linguagem adotada é de fácil compreensão e as imagens adequadas à realidade local. Cada linha de ação é constituída por atividades e ferramentas de comunicação, bem como possuem sinergia com o PBA do empreendimento.

2.5 Procedimentos Adotados

Ouvidoria Móvel

É por meio deste canal que são registradas as dúvidas, solicitações, reclamações e inquietações das partes interessadas da área de influência dos parques eólicos e da linha de transmissão. Após o registro das questões a equipe do projeto encaminha internamente essas questões, obtém as respostas e retorna à população através da devolutiva.

Nos meses de julho e agosto de 2021 iniciou-se a divulgação da ouvidoria móvel nas áreas de influência direta e indireta da Linha de Transmissão Oitis, assim como a divulgação do contato telefônico em caso de solicitações de informações, dúvidas ou reclamações.

Até o mês de setembro de 2021, a ouvidoria móvel havia realizado um total de 58 visitas aos moradores das localidades impactadas diretamente e indiretamente pela Linha de Transmissão Oitis nos municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro de Queimada Nova. Durante essas visitas foi solicitado a abertura de apenas duas Ouvidorias, onde pode-se observar

 NEOENERGIA	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

mais detalhes na tabela a seguir:

Tabela 2 Resumo das Ouvidorias abertas até setembro de 2021 na Linha de Transmissão

Nº	DATA DE ABERTURA	CLASSIFICAÇÃO	TEMA	LOCALIDADE	DATA DA DEVOLUTIVA
86	29/06/2021	Solicitação	Poeira	Minador das Pombas	Concluída
02-LT	24/09/2021	Informação/ Consulta/ Dúvida	Fundiário	Jatobá Grosso	Em andamento

A seguir relatório fotográfico das ouvidorias abertas:



Foto 18 Registro da moradora que solicitou a abertura da Ouvidoria nº 86



Foto 19 Registro do local onde solicita lombada e umectação



Foto 20 Registro da Lombada I




Foto 21 Registro da Lombada II



Foto 22 Registro de abertura da ouvidoria de nº 02-LT, do Sr. José Lino, na localidade Jatobá Grosso-PI

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

Elaboração do Folder, Plano de Visitação e Distribuição

Nos meses de Julho e Agosto de 2021 foram realizados os primeiros ciclos de visitas domiciliares nas localidades presentes na área de influência direta e indireta da Linha de Transmissão Oitis. Na oportunidade, foram entregues os folders institucionais às famílias e abordados temas como etapas da obra, funcionamento e contato da ouvidoria, além de outras dúvidas levantadas pela comunidade. Essa estratégia foi elaborada como forma de evitar aglomerações em reuniões, em virtude do contexto de pandemia em que nos encontramos.

Durante as visitas, foi possível estreitar o canal de comunicação com os moradores e afirmar o compromisso de estar presente e ser o elo entre o empreendimento e a comunidade. Pode-se confirmar uma grande expectativa da população em torno da geração de empregos para a população local e de uma visão positiva em relação ao empreendimento. De uma forma geral, considera-se que nessas visitas obtive-se resultados bem satisfatórios e com um excelente acolhimento por parte de todos.

Além de impresso, também se divulgou através de uma versão web distribuída via WhatsApp – meio de comunicação muito usado entre os moradores - conforme pode ser observado a seguir:

QUEREMOS OUVIR VOCÊS!

A Ouvidoria Móvel é um canal de comunicação permanente, que liga o Parque Eólico Oitis à população local. Ela é responsável por tratar das reclamações, sugestões e denúncias, assim como receber solicitações e elogios.

NOSSO CARRO DE OUVIDORIA MÓVEL VISITA AS LOCALIDADES PERIODICAMENTE.



ENTRE EM CONTATO COM A OUVIDORIA MÓVEL PELO TELEFONE/WHATSAPP:




(89) 9 8147 4736



A ENERGIA DO FUTURO

A Neoenergia está presente em 18 estados nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia. A empresa faz parte do grupo espanhol Iberdrola, considerado líder mundial no setor energético com mais de 170 anos de atuação. O Parque Eólico Oitis é uma obra da Neoenergia.

APONTE A CÂMERA DO CELULAR E SAIBA MAIS SOBRE O PARQUE EÓLICO OITIS



PARQUE EÓLICO OITIS



O Complexo Eólico Oitis está dividido em 12 parques. Serão 103 aerogeradores instalados entre Casa Nova e Dom Inocêncio, cada um com altura equivalente a um prédio de 25 andares (126 metros). Após entrar em operação, Oitis vai gerar 566,5 MW de energia limpa e renovável, com uma linha de transmissão de 500kV e 70 km de extensão.

ETAPAS DA OBRA

PARQUE EÓLICO:

- Supressão vegetal e abertura de acessos
- Escavação de plataformas
- Terraplanagem de acessos
- Armação, concretagem e aterramento das bases
- Instalação de drenagens nos acessos
- Recebimento de componentes dos aerogeradores
- Montagem dos aerogeradores

LINHA DE TRANSMISSÃO:

- Supressão vegetal
- Montagem das torres
- Lançamento dos cabos

A área de abrangência do Parque Eólico Oitis envolve 2 municípios e cerca de 10 localidades. A linha de transmissão envolve 3 municípios.

Parque Eólico OITIS	Linha de Transmissão
Casa Nova	Queimada Nova
Dom Inocêncio	Lagoa do Barro
	Dom Inocêncio

Previsão de conclusão da obra:
- Início de 2023.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

As obras da Neoenergia seguem todas as normas ambientais, com acompanhamento dos órgãos responsáveis. Profissionais estão mobilizados diariamente para garantir a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Fiquem atentos a placas e sinalizações que se encontram no trecho da obra.

A seguir pode-se observar alguns registros fotográficos das visitas domiciliares e institucionais para apresentação e divulgação do folder institucional:



EMPREENHIMENTO

LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS

Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021

**Data:
10/10/2021**

Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio



Foto 23 Visita a Escola Municipal de Dom Inocêncio.



Foto 24 Visita ao CREAS de Dom Inocêncio.



Foto 25 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias



Foto 26 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom Inocêncio.



Foto 27 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias



Foto 28 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom Inocêncio.



EMPREENDIMENTO

LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS

Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021

Data:

10/10/2021

Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio



Foto 29 Visita à localidade Cansanção - PI



Foto 30 Visita à localidade São Julião - PI

Divulgação através de Spot

No mês de agosto de 2021, houve a divulgação do nono spot - Você sabe o que é uma Linha de Transmissão? - veiculado em carro de som pelas ruas da cidade de Dom Inocêncio-PI e divulgado também na rádio Esperança FM, rádio comunitária de Queimada Nova-PI durante sete dias. O texto do spot foi o seguinte:

TEXTO PARA SPOT DA NEOENERGIA/AVSI BRASIL:

REFERÊNCIA: #9 / 16 DE AGOSTO DE 2021

ATENÇÃO POPULAÇÃO DE DOM INOCÊNCIO, LAGOA DO BARRO E QUEIMADA NOVA
VOCÊ SABE O QUE É UMA LINHA DE TRANSMISSÃO?

A NEOENERGIA EXPLICA!

ATÉ ILUMINAR AS RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS, INDÚSTRIAS, HOSPITAIS, ENTRE OUTROS, A ENERGIA PERCORRE UM LONGO CAMINHO. É ATRAVÉS DE LINHAS E SUBESTAÇÕES QUE A ENERGIA SAI DAS USINAS DE GERAÇÃO EÓLICA E CHEGA ÀS REDES DE DISTRIBUIÇÃO E AOS CONSUMIDORES.

NO CASO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OITIS, A TRANSMISSÃO DA ENERGIA SERÁ FEITA ESCOANDO A ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA PELOS PARQUES EÓLICOS OITIS EM DOM INOCÊNCIO-PI, INTERLIGANDO A SUBESTAÇÃO OITIS I À SUBESTAÇÃO QUEIMADA NOVA II. UM PROJETO LINEAR DE MAIS DE 63 KM DE EXTENSÃO.

A NEOENERGIA POSSUI UM CANAL DE OUVIDORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMUNIDADES IMPACTADAS PELA LINHA DE TRANSMISSÃO. CASO NECESSITE LIGUE: (89) 98147-4736 REPITO (89)98147-4736.

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

NEOENERGIA: A ENERGIA DO FUTURO!

3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA LOCAL

3.1. Justificativa

Na medida que um empreendimento é instalado em um território é gerada uma expectativa na população local, a qual enxerga no empreendimento uma oportunidade para a geração de renda, porém muitas vezes os requisitos necessários para a contratação não são atendidos pela população. Dessa forma, este programa visa direcionar os esforços para que a população local possa aproveitar as oportunidades que irão surgir. Dito isso, o objetivo deste programa é qualificar e dar possibilidade a contratação da mão de obra local para desenvolver as atividades operacionais no empreendimento, contribuindo tanto para o aumento da renda local quanto para a qualificação da mão de obra da população.

Dessa forma, o Programa de Capacitação e Contratação da Mão de Obra Local (PCMO) atuará em prol da relação das demandas de serviços e mão de obra do empreendedor e a oferta de recursos humanos já existentes nos municípios impactados. Além de proporcionar mais oportunidades para as pessoas da região, pode contribuir na capacitação para as atividades a serem exercidas no momento da construção do parque e futuramente.

3.2 Objetivos do Programa

Segundo o PCA O objetivo geral do Programa é estabelecer o rito para a mobilização, a contratação e a capacitação da mão de obra local/regional, tendo como finalidade o aproveitamento da busca de emprego da comunidade local nas atividades inerentes à implantação do empreendimento, além de melhorar a qualificação da mão de obra, contribuindo para a capacitação profissional da população e aumento das oportunidades de trabalho oferecidas na região. Sendo os objetivos específicos os seguintes:

- Estabelecer um procedimento para a execução das atividades inerentes à capacitação e mobilização dos recursos humanos;
- Criar meios e procedimentos para cadastrar e selecionar a mão de obra local, permitindo a mobilização e o cadastramento dos recursos humanos para atender às necessidades do

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

empreendimento e aumentar a oferta de empregos na região;

- Avaliar as carências de recursos humanos locais para atender às demandas de emprego geradas pelo empreendimento e propor a qualificação necessária;
- Criar condições para o efetivo ingresso da população local nos postos de trabalho criados pelo empreendimento.

3.3 Público-alvo

O público-alvo será composto por homens e mulheres a partir de 18 anos e que sejam prioritariamente residentes da ADA e AID do projeto. O perfil da mão de obra em potencial será constituído por homens e mulheres entre 18 e 60 anos.

Será priorizada a capacitação de pessoas impactadas pelo empreendimento, trabalhadores e outros que exercem atividades econômicas na AID e que tenham interesse em atuar nas obras. A delimitação deste público-alvo para capacitação e contratação não exclui a participação de pessoas de outras localidades do estado.

3.4 Metodologia das atividades executadas

Até o mês de agosto de 2021 a equipe da AVSI Brasil realizou o acompanhamento da contratação da população local, primeiramente sistematizando os dados de todos os currículos entregues pela população local principalmente recebidos pela ouvidoria móvel de forma presencial e via WhatsApp.

Todos os currículos estão sendo lançados em um banco de dados e enviados semanalmente para a Neoenergia que é responsável por compartilhar com as demais subcontratadas da obra. Até o mês de setembro obteve-se um total de 51 currículos cadastrados no banco de dados de Queimada Nova e Lagoa do Barro e 983 no Banco de dados de Dom Inocêncio. Dentre esses houveram contratações apenas do banco de Dom Inocêncio que até agora totaliza-se 178 contratados.

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO - PARQUES EÓLICOS OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades até julho de 2021	Data: 10/08/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

4. INDICADORES ALCANÇADOS ATÉ SETEMBRO/2021

PROGRAMAS	INDICADORES - LT 500 KV OITIS	jul/21	ago/21	set/21	ACUMULADO
Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra (PCMO)	Número de pessoas capacitadas por meio dos cursos ofertados pelo empreendimento e que foram admitidas pelas empresas envolvidas em suas obras de construção;	0	0	0	0
	Número de cadastros recebidos;	35	0	16	51
	Número de trabalhadores contratados residentes das áreas de influência do empreendimento;	39	32	36	107
	Percentual de trabalhadores oriundos das áreas de influência atuantes no empreendimento;	24%	14%	12%	N/A
Programa de Comunicação Social (PCS)	Notícias divulgadas pela imprensa local (classificando positivas ou negativas);	0	0	0	0
	Número de informativos elaborados e disseminados (jornais, cartazes, folders, cartilhas, carro de som);	1	1	1	3
	Comentários e feedbacks no telefone da ouvidoria;	0	0	3	3
	Comentários e feedbacks dos trabalhadores e colaboradores do empreendimento;	0	0	1	1

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

	Número de visitas presenciais feitas às comunidade;	22	34	2	58
	Número de ouvidorias abertas pela comunidade;	1	0	1	2
	Número de devolutivas aos anseios da comunidade;	0	1	0	1

5. PLANO DE AÇÃO

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
ANÁLISE DO CONTEXTO LOCAL E MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS	Mapeamento das comunidades e principais stakeholders da área de influência do empreendimento		Supervisão AVSI e Gerente do Projeto	O mapeamento será iniciado a partir de informações fornecidas pela contratante	Julho e Agosto de 2021	Documentos descritivos de cada comunidade contendo: perfil, localização, principais contatos, fragilidade, potencialidade e riscos.
	Realizar visita de conhecimento da área de influência do empreendimento		Gerente do Projeto e Comunicador Social		Julho de 2021 e sucessivas atualizações	

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
	Sistematizar os informações sobre comunidades locais		Gerente do Projeto e Comunicador Social		Agosto de 2021 e sucessivas atualizações	
CENTRAL DE ATENDIMENTO (OUVIDORIA MÓVEL)	Estabelecer procedimentos e materiais de suporte para o funcionamento da central de atendimento	Elaboração e aplicação de layout na ouvidoria móvel	Supervisão AVSI e Gerente do Projeto	A elaboração do fluxo para encaminhamentos das ouvidorias será definida em conjunto com a contratante	Dezembro 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de formulários/documento de registro das ouvidorias - Elaboração do formulário de satisfação
	Definir uma rota padrão mensal		Gerente do Projeto e Ouvidor	A rota será reformulada periodicamente conforme andamento do projeto	Julho 2021 e sucessivas atualizações	
	Registro e envio das demandas, sugestões e reclamações recebidas.		Ouvidor		Semanal / conforme demanda	

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
	Registro das ações corretivas e/ou preventivas propostas		Ouvidor		Semanal / conforme demanda	
	Avaliação da eficácia – Grau de satisfação		Ouvidor		Semanal / conforme demanda	
	Elaboração de Mapa de Densidade		Gerente do Projeto e Ouvidor		Semestral – Dez 2021	
ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS INFORMATIVOS	Distribuição de Folder Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Tamanho A4 com 2 dobras - Incluindo versão para distribuição digital 	Comunicador Social	<ul style="list-style-type: none"> - Alinhamento e aprovação do conteúdo com a contratante - Layout aprovado pela contratante 	Julho de 2021	Registro fotográfico de entrega dos materiais
	Elaboração, impressão e distribuição de Boletim Informativo	<ul style="list-style-type: none"> - 1 edições – 125 unidades cada - Tamanho A3 com 1 dobra - Incluindo versão para distribuição digital 	Comunicador Social		Novembro 2021	
	Elaboração e divulgação de Spot	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Edições - Contratação de fornecedor para a gravação do spot - Contratação de fornecedor para veiculação do spot 	Comunicador Social		Outubro de 2021 / Março de 2022	

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
REUNIÕES INFORMATIVAS PERIÓDICAS COM A COMUNIDADE	Definição da modalidade (cenário COVID-19)		Supervisão AVSI e Gerente do Projeto	A modalidade será definida com a aprovação da contratante	Agosto / 2021	- Documentação de acompanhamento (lista de presença, ata da reunião e pesquisas de satisfação) - Avaliação comparativa de acompanhamento dos participantes das reuniões
	Elaboração de documentação padrão	- Lista de presença	Gerente do Projeto e Comunicador Social	Os documentos serão aprovados pela contratante	Agosto / 2021	
	Identificação de local e organização da logística		Gerente do Projeto e Comunicador Social		Agosto / 2021	
	Definir e mobilizar os participantes		Comunicador Social	A lista de convidados será aprovada com a contratante	Agosto / 2021	
	Realização das reuniões	- Projetor - Lanche ou kit lanche para participantes - Transporte ou material informativo	Gerente do projeto e Comunicador Social	Alinhamento com a contratante para definição dos temas das reuniões	Outubro de 2021 e janeiro 2022	

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
OFICINAS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO	Definição da modalidade (cenário COVID-19)		Supervisão AVSI e Gerente do Projeto	A modalidade será definida com a aprovação da contratante	Dezembro 2020	- Relatório das oficinas realizadas - Documentação de acompanhamento (lista de presença e pesquisas de satisfação)
	Elaboração dos conteúdos das oficinas	- Elaboração de apresentação	Supervisão AVSI e Gerente do Projeto	Serão realizadas oficinas com dois públicos distintos (colaboradores internos e população local)		
	Definição dos locais e datas		Gerente do Projeto e Comunicador Social			
	Mobilização dos participantes		Comunicador Social			
	Realização das reuniões	- Projetor - Lanche ou kit lanche para participantes - Transporte ou material informativo	Gerente do projeto e Comunicador Social			

	EMPREENHIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PCMO)						
ANÁLISE DO CONTEXTO E DEFINIÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	Análise do perfil dos colaboradores do empreendimento		Supervisão AVSI e Gerente do Projeto		Junho / 2021	Documento de sistematização das análises dos perfis levantados e relação de possibilidade de cursos
	Levantamento das opções para os cursos de capacitação		Gerente do Projeto		Junho / 2021	
	Definição dos cursos de capacitação a serem oferecidos no território		Gerente do Projeto		Julho / 2021	
MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS	Mobilização dos participantes		Comunicador Social		De acordo com a demanda	- Documentação de acompanhamento (lista de presença e pesquisas de satisfação)
	Acompanhamento dos cursos		Gerente do Projeto e Comunicador Social	Este programa será executado em conjunto com a empreiteira e contratante, devendo estas dispor da mão de obra técnica qualificada para execução dos cursos/Capacitações.	De acordo com a demanda	

	EMPREENDIMENTO	
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021	Data: 10/10/2021
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio		

ATIVIDADE	ETAPAS	MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS	RESPONSABILIDADE	OBSERVAÇÕES	PRAZO	PRODUTO
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES LOCAIS	Acompanhamento junto às subcontratadas e sistematização dos dados		Gerente do Projeto		Junho 2021 / contínuo	Relatório contendo o número de contratações locais do empreendimento
	Criação de banco de currículos da população local para compartilhamento das informações		Gerente de Projeto		Junho 2021 / contínuo	Envio de planilha com as informações sistematizadas dos currículos recebidos

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Itens	Atividades	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22
1	Programa de Comunicação Social – PCS																		
1.1	Ouvidoria Móvel e Identificação da ADA/AID								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Reuniões Informativas Periódicas com a Comunidade											X			X				
1.3	Folder Institucional								X	X									

	EMPREENHIMENTO																
	LINHA DE TRANSMISSÃO – 500KV OITIS																
	Título: Relatório Mensal de atividades julho de 2021 até setembro de 2021															Data: 10/10/2021	
Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio																	

1.4	Produção de Boletim Informativo												X					
1.6	Spot de rádio/mensagem de carro de som											X					X	
1.7	Oficinas e Treinamentos de Capacitação (público interno)											X						
1.8	Oficinas e Treinamentos de Capacitação (público externo)													X				
2	Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra - PCMO																	
2.1	Acompanhamento das Contratações Locais							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Mobilização da comunidade e Acompanhamento dos cursos											X	X					

	EMPREENDIMENTO LINHA DE TRANSMISSÃO - PARQUES EÓLICOS OITIS	
	Título: Relatório Mensal de atividades até julho de 2021	Data: 10/08/2021
	Relatores: Aracelle Costa e Liza Topázio	

7. CONCLUSÕES

Através desse primeiro contato com as comunidades existentes na Área Diretamente Afetada – ADA com a Linha de Transmissão, pode-se perceber que em sua maioria contam com as mesmas características socioeconômicas. Basicamente são comunidades bem precárias no que diz respeito ao fornecimento de políticas públicas e de geração de renda, além da falta de equipamentos sociais e de lazer.

Espera-se que no mês de setembro de 2021, possa-se conhecer e identificar outras localidades que sejam de influência direta, assim como ter os primeiros contatos com os representantes dos órgãos públicos existentes na área.