
Groupe de Travail 

Immeuble de Liucembourg Luxembourg, le 22 octobre 1970 
JP/udw 

Nouvelle B E I 

Premières estimations 

des implantations - Kirchberg 

- Bd. Roosevelt 

( suite à la réunion du Groupe de Travail BEI avec M. Polak, Architecte-Conseil) 

le 21 octobre I970 

1. Données de base 

(voir tableau comparatif avec inuneubles CCCE, Paris et KfW, Francfort) 

A. Prograunme des besoins (établi fin I969) 

Superficie bureaux 5·900 m2 

Salles spéciales 3·700 m2 
(bureaux des Présidents, salons, salles de 
réunion, archives, restaurant, hall d'entrée) 

Circulation et divers 2.600 m2 

Sous-sols 5.800 m2 
(locaux techniques et garages) 

total 18.000 m2 

Ces besoins correspondent à ναι effectif de 

300 agents moyenne 25 m2 de bureaux par agent 

360 agents moyenne 20 m2 de bureaux par agent. 

B. Prix de base 

- prix hors taxes I97O . 21.000 PB/m2 de plancher 
. 9.000 PB/m2 de sous-sol Bd. Roosevelt 
. 6.000 PB/m2 de sous-sol Kirchberg 

- étude et contrôle: 10 % 

- évolution des prix sur 5 ans: 12 /ζ/an, soit en moyenne 30 %, 



2. 

2. Résultats (en millions de PB) 

Provision pour 
Terrain Immeuble Etude et variation imprévue et TOTAL 

(1970) Contrôle de prix divers ΙΟ̂ ζ (1975) 

KIRCHBERG 6O 

Bd. ROOSEVELT 

Solution A 150 

Intégration ds 
la Kredietbank 
(garage:200 places) 

Solution Β 150 

Démolition de 
la Kredietbank 
(garage:29ο places) 

310 

270 

335 

30 

30 

35 

100 

90 

110 

50 

60 

70 

550 

600 

700 

3. Remarque 

On étudie actuellement la possibilité de réaliser l'opération 
Bd. Roosevelt en deux étapes, qui comprendraient : 

1ère Etape jusqu'à la libération de la Kredietbank (1975) -

Construction d'une première tranche de bâtiment 

sur emplacement 

comprenant 

Lambert 
Franck 
Assurances Liégeoises 
Foyer 

des bureaux pour 200/220 eigents 
les salles spéciales les plus importsuites 
une centaine de places de garage. 

2ème Etape à la libération de la Kredietbank en 1975 s 

La décision sera à prendre . soit de l'utiliser telle quelle, 

. soit de la démolir et d'agrandir 
le bâtiment 1ère tranche. 


